

고급 프로젝트_3팀						
일	월(멘토링)	화	수	목	금	토
7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25
X						X
일	월(멘토링)	화	수	목	금	토
7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	8/1
X	고급 프로젝트 시작 환경설정 데이터 살펴보기	서비스 자체의 구조적 문제점 브레인스토밍	프로젝트 방향 재설정 ERD 초안 설계	프로토타입 체험 및 구조 이해 추가 기능 기획	스키마 확정 (40테이블, 342컬럼) 데이터 생성 기준 합의	X
일	월	화	수	목(멘토링)	금	토
8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8
X	샘플 데이터 생성 검증 반복을 통한 데이터 기준 정교화	합성 데이터 생성 및 수정	합성 데이터 현실성 보정 및 DB 적재	BigQuery 데이터 적재 완료 gcloud 인증 기반 팀 접속 체계 검증	팀 휴가	X
일	월(멘토링)	화	수	목	금	토
8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15
X	AARRR Acquisition 분석 ERD 작성	AARRR Activation 분석 AARRR Retention 분석	AARRR Retention 분석 AARRR Revenue 분석	AARRR 주요 지표 설정 대시보드 기획	팀 휴가	X
일	월	화(멘토링)	수	목	금	토
8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22
X	휴강	데이터 웨어하우스 계층 설계 (raw → staging → mart)	Looker Studio 대시보드 페이지 제작	대시보드 마무리	팀 휴가	X
일	월(멘토링)	화	수	목		
8/23	8/24	8/25	8/26	8/27		
X	Airflow DAG 구축 (적재-품질검사-마트 자동화)	프로젝트 회고 및 의사결정 문서화	프로젝트 회고 및 의사결정 문서화	최종 발표 수료식		